

## Tisková zpráva 2. 4. 2015

### Jirkov zaplatí proměnu Olejomyšského parku ve víceúčelový areál ze svého rozpočtu

Zanedbávaný park v centru města, který je oblíbeným cílem procházek a toulek malých i velkých Jirkováků, se už od loňského léta mění ve víceúčelový areál. Jeho součástí bude například dopravní hřiště, inline dráha, cyklostezka, dětské hřiště, lezecká stěna, altánky i prostor na petanque.

Město Jirkov mělo revitalizaci lokality realizovat za pomoci dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Bohužel okolnosti se vyvinuly tak, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti odstoupil od smlouvy o poskytnutí dotace.

Důvodem je, že město nedodrželo podmínku poskytovatele dotace profinancovat v termínu do 31. července 2014 minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. Výdaje činí způsobilými to, že je město uhradí dodavateli stavebních prací v průběhu první etapy projektu, která končila 30. června. Aby bylo vše dodrženo, bylo potřeba veškeré výdaje první etapy projektu uhradit do tohoto data. Ve skutečnosti byly stavební práce uhrazeny až 24. července, a tím se tyto výdaje staly dle podmínek poskytovatele dotace nezpůsobilými.

Úřad Regionální rady soudržnosti také upozornil na údajné nesrovnalosti v provedení některých vyfakturovaných prací a předal podnět Policii ČR. Nesrovnalosti, které zjistila kontrola v září 2014, město Jirkov rozporuje. Vysvětluje je změnami na staveništi, k nimž došlo v době mezi fakturací (červenec) a kontrolou (září). Stavební firma musela řešit neočekávané situace, kromě vandalizmu a drobných krádeží na staveništi, šlo i o změny některých tras z technických důvodů. „To je ve stavebnictví naprosto běžné. Důležité je, že se vše domluví a řádně zapíše do smlouvy, vystaví se změnové listy. A tyto podklady jsme předložili. Vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace záležitost bez našeho vyjádření předal Policii ČR, počkáme na výsledek vyšetřování. Budeme při tom samozřejmě spolupracovat, nejsme si vědomi žádného pochybení,“ říká starosta Radek Štejnár.

V Olejomyšském parku se tímto ale nic nemění. Práce na revitalizaci pokračují, termín dokončení je konec září 2015. To, že město nedostane dotaci 16,5 milionu korun, jeho chod neohrozí. S penězi se totiž v rozpočtu počítalo, protože dotaci by získalo až po zaplacení a vyúčtování veškerých výdajů jednotlivých etap.

Úředníci městského úřadu se celé záležitosti do hloubky věnovali, řešilo se, kde došlo k chybě a jak chybám do budoucna zabránit. „Je evidentní, že problematika dotací je velmi složitá a náročná. Úřad má osm let jednoho člověka, který má tyto dotace na starosti, a přesto mohu říci, že jsme v dotační oblasti velmi úspěšní. Za celou tu dobu jsme na dotacích získali kolem 300 milionů korun v 76 projektech,“ uvedl k tomu Jiří Kordanič, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Jirkováci tak díky tomu mají zrekonstruované centrum města, novou knihovnu, zateplené domy, školy, školky, nová parkovací místa, nové mosty, silnice, chodníky... Jirkovská úřednice měla v danou dobu na starosti 25 dotačních titulů. Logickým krokem se proto na jirkovské radnici ukázalo rozdělit pracovní zátěž alespoň na dva lidi, proto v březnu letošního roku nastoupila na příslušný odbor další zaměstnankyně, která má také profesní zkušenost s dotacemi.

### Časová osa celé záležitosti:

**23. září 2013** Rada města schvaluje zpracování žádosti o dotaci na projekt Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnského parku v Jirkově v rámci programu ROP Severozápad.

**17. října 2013** je v rámci Regionálního operačního programu Severozápad vyhlášena Výzva č. 44. Výše podpory činí až 85 % celkových uznatelných nákladů, min. 15 % je výše spolufinancování projektu ze strany žadatele. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města, kterým je podání žádosti schváleno a zároveň je zde schváleno financování, a to včetně předfinancování projektu ve výši 100 %. Projekt je nejprve celý uhrazen z prostředků žadatele a až po vyúčtování projektu je proplacena dotace.

**6. listopadu 2013** Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a financování projektu. Celkové náklady projektu činí 33,2 milionu korun včetně DPH. Zpracovatelem žádosti o dotaci je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. V podmínkách žádosti bylo stanoveno datum ukončení jednoetapového projektu do konce července 2014.

**Únor 2014** Poskytovatel dotace obesílá všechny žadatele s upozorněním na nedovolené slučování předmětu veřejných zakázek. Město Jirkov nejen proto, ale i kvůli časové náročnosti dělí zakázku na dvě části, na stavební práce a dodávku herních prvků. Ukončení první etapy bylo stanovena do konce června.

**24. března 2014** Jirkov se dozvídá, že projekt byl doporučen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

**21. května 2014** Zastupitelé schvalují zařazení nové investiční akce do rozpočtu města, běží výběrové řízení, je deklarován časový tlak.

**27. května 2014** Hodnotící komise vybírá z dvanácti uchazečů firmu SKANSKA a. s. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Tři uchazeče komise vyřadila, protože nedodali požadované podklady. Ostatních devět uchazečů bylo vyzváno ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Tři z nich byli vyloučeni, neboť vysvětlení nedoložili nebo se rozhodli odstoupit.

Zbylo šest uchazečů, z nichž nejnižší cenu nabídla právě SKANSKA a. s. – 12,2 milionu korun bez DPH – 14,8 milionu s DPH (nejvyšší nabídka byla necelých 20 milionů).

**28. května 2014** Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele prací první etapy. Podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení zadává firmě Skanska a. s. z důvodu předložení nejvýhodnější nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Postup na odborech městského úřadu a součinnost s dodavatelem byly nastaveny tak, aby se vše podařilo stihnout.

**Začátek června 2014** obdrží město návrh smlouvy s poskytovatelem dotace, která je poté během několika dní schválena radou města a podepsána.

**20. června 2014** je v souladu se zákonnou lhůtou s vítězem výběrového řízení podepsána smlouva na provedení stavebních prací – tuto smlouvu měl k dispozici i poskytovatel dotace a byl tak seznámen s tím, jaká bude časová následnost vystavování daňového dokladu a proplácení.

Je evidentní, že v té době už šlo o obrovský časový tlak na zahájení projektu. První etapa zahrnovala realizaci cyklostezky, cest pro pěší a úprav dopravního hřiště. Druhá etapa inline dráhu a kruhovou plochu s lavičkami. Jirkov měl v první etapě proinvestovat 4,5 milionu korun, což byla částka odpovídající 15% celkových způsobilých výdajů projektu = rozpočtové náklady v projektové dokumentaci (podmínka poskytovatele dotace). Další etapy již nejsou tak termínově napjaté.

**První polovina července 2014** Díky nasazení stavební firmy byl na kontrole po 19 dnech odsouhlaseno skutečné provedení prací v odpovídající částce. Jirkov měl za to, že podmínku splnil. Bohužel se později ukázalo, že podmínka nebyla splněna, protože Jirkov měl stihnout vystavit daňový doklad na práce v hodnotě 4,5 milionu do konce června.

**Začátek září 2014** přijíždí ohlášená kontrola z Úřadu Regionální rady, která se zaměřila na provedení prací fakturovaných v červenci. Zápis z kontroly ale Jirkov neobdržel.

**6. ledna 2015** Jirkov poté, co urgoval výsledek kontroly, obdrží písemné kontrolní zjištění kontrolní skupiny, a může tak reagovat a vysvětlit nesrovnalosti.

**19. ledna 2015** Jirkov připravuje Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vyjádření a námitky proti kontrolnímu zjištění včetně příloh (faktury, zjišťovací protokoly atd.). Deklaruje svůj záměr v projektu pokračovat, a to za dodržení všech podmínek.

**Únor 2015** Úřad Regionální rady námitky Jirkov neakceptuje. Jirkov trvá na svém a 26. února posílá stanovisko k vyřízení námitek.

**Březen 2015** Domluveno jednání Jirkova s Úřadem Regionální rady na 30. března v Ústí nad Labem. Do té doby neprobíhá žádné vyjadřování do médií, čeká se na výsledek schůzky, poté je v plánu o všem informovat zastupitele a až pak záležitost zveřejnit. Veřejnost je již předtím jednostranně informována prostřednictvím výpadů opozičního zastupitele. Na městský úřad dorazila ještě před jednáním v Ústí výpověď smlouvy o poskytnutí dotace.

**1. dubna 2015** Zastupitelé se na svém zasedání seznámili s okolnostmi záležitosti.