
INVESTIČNÍ  AKCE: 

 

 

Rekonstrukce komunikace v ul. Studentská 

Stavbu prováděla fi. EUROVIA  CS, a.s. Praha za smluvní cenu 14.650.768,- Kč včetně DPH 

v období od 09/2016 – 04/2017. Usnesením RM č.14/19/RM/2017 bod I. ze dne 10.7.2017 

byl schválen Dodatek č.1. Předmětem Dodatku č. 1 byly vzniklé méněpráce a vícepráce. 

Celková cena díla činí 15.622.473,77 Kč včetně DPH. Součástí stavby byla rekonstrukce 

komunikace, chodníků, vybudování cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové veřejné 

osvětlení. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 66.550,- Kč vč. 

DPH. Stavba je dokončena, převzata, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku města 

a předána správci. 

 

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruhových objezdů 

Stavbu provádí fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 41.747.073,40 Kč včetně DPH 

v období od 08/2017 do 06/2019. Předmětem stavby je rekonstrukce zpevněných ploch 

vozovek, nově budou vybudovány dvě okružní křižovatky a nová cyklostezka, zřízena budou 

nová parkovací místa, rekonstruovány zálivy zastávek MHD a chodníky, bude provedeno 

odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení a nová veřejná zeleň. Dále budou 

provedeny přeložky vyvolané stavbou, tj. přeložky trakčních stožárů a přeložky vodovodu a 

sdělovacího kabelu. V současné době probíhají práce v rámci IV. etapy. TDI na stavbě 

provádí Ing. Jan Rusňák za smluvní cenu 477.950,- Kč včetně DPH. Koordinátora BOZP na 

stavbě zajišťuje Ing. Pavel Nuslauer za smluvní cenu 77.000,- Kč (není plátcem DPH).  

 

Zasíťování lokality pro RD Na Skalce 

Stavbu provádí fi. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu 

18.734.753,- Kč včetně DPH v období od 3.5.2017 do 20.6.2018. Staveniště bylo předáno dne 

2.5.2017. Dodatek č.1 řeší vzniklé vícepráce a méněpráce ve výši 292.699,- Kč vč. DPH. 

Předmětem stavby je vybudování komunikací k plánovaným parcelám pro výstavbu 

rodinných domů, dále výstavba parkovacích stání a veřejného osvětlení, odvodnění 

zpevněných ploch. Dále bude vybudován vodovodní řad a vodovodní přípojky, dále 

kanalizační stoka a kanalizační přípojky. TDI na stavbě provádí Pavel Douša za cenu 

180.000,- Kč (není plátcem DPH). 

 

Rekonstrukce komunikace ul. Jezerská 

Stavbu prováděla fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 1.482.972,- Kč vč. DPH 

v období od 04-05/2017. Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající komunikace a 

parkovacích stání a dále vybudování nového osvětleného přechodu pro chodce. Po 

odfrézování stávajících živičných vrstev byly zjištěny nerovnosti odkrytých spodních 

převážně betonových vrstev. Usnesením RM č. 10/17/RM/2017 bod I. dne 19.6.2017 byl 

schválen Dodatek č.1, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce v hodnotě 486.286,69 Kč 

vč. DPH. Celková cena díla činí 1.969.258,70 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděl Pavel 

Douša za cenu 30.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla dokončena, převzata, 

zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci.. 

 

Vybudování schodiště v ul. Krušnohorská 

Stavbu prováděla fi. L.A.INTERIÉR s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 660.170,35 Kč vč. 

DPH  od 03/2017 do 05/2017.V rámci stavby bylo vybudováno nové osvětlené schodiště, 

propojující stávající chodníky podél obchvatové komunikace a chodník podél bytových domů 

v ul. Krušnohorská. V průběhu stavby došlo ke zdržení prací z důvodu aktualizace vyjádření 



ČEZ Distribuce a vydání souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení VN. 

Z tohoto důvodu zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu k dokončení stavby a 

předložil návrh Dodatku č.1, jehož předmětem byla změna termínu ukončení a předání stavby 

do 29.8.2017. Usnesením RM č. 13/21/RM/2017 bod I dne 21.8.2017 byl Dodatek č.1 

schválen. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za cenu 20.000,- Kč (není plátcem DPH). 

Stavba byla dokončena a předána a dále bylo požádáno o kolaudaci. 

 

Chodník v ul. Generála Svobody 

Stavbu realizovala fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 537.845,88 Kč vč. DPH v období 

od 03-05/2017. V rámci stavby byl vybudován nový chodník a osvětlené schodiště, 

propojující stávající chodník podél bytového domu a sousední pojížděnou komunikaci. TDI 

na stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 10.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla v 

termínu dokončena, předána, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku a předána 

správci. 

 

Odvodnění v ul. Osvobození a cyklostezka a chodník v ul. Chomutovská – I. etapa 

Stavbu realizuje fi. FREIBAU s.r.o., Praha za smluvní cenu 4.839.955,61 Kč včetně DPH 

v období od 09/2017 do 05/2018. V rámci stavby bude provedeno částečné odvodnění 

zpevněných ploch před čp.1119 a 1120, bude provedena rekonstrukce komunikace, chodníků 

a parkovacích stání v ul. Osvobození a dále bude vybudování nový chodník a cyklostezka 

v ul. Chomutovská. TDI na stavbě zajišťuje Pavel Douša za cenu 80.000,- Kč (není plátcem 

DPH). 

 

Vybudování parkovacích stání – Jirkov střed a v ul. Pod Přivaděčem 

Stavbu parkovišť v ul. Pod Přivaděčem – (48 parkovacích míst) a v ul. Mostecká – (46 

parkovacích míst) realizuje fi. RRR spol. s r.o. za smluvní cenu 5.183.542,25 Kč včetně DPH 

v období od 1.9.2017 do 18.5.2018. Součástí stavby je mimo vlastního vybudování nových 

parkovacích míst i veřejné osvětlení a sadové úpravy. TDI na stavbě zajišťuje fi. Rapid Most 

spol. s r.o. za smluvní cenu 59.290,- Kč včetně DPH.  

 

Vybudování parkoviště ul. 5. května, ul. Červenohrádecká 

Stavbu parkovišť v ul.5.května – (38 odstavných míst) a v ul. Červenohrádecká – (19 

parkovacích míst) realizuje fi. ABC Chomutov spol. s r.o. za smluvní cenu 4.989.466,- Kč 

včetně DPH v období od 1.9.2017 do 30.11.2017. Součástí stavby je mimo vlastního 

vybudování nových parkovacích míst i veřejné osvětlení a sadové úpravy. TDI na stavbě 

zajišťuje fi. Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu 59.290,- Kč včetně DPH.   

 

Rekonstrukce zpevněných ploch na Březenci 

Stavbu realizovala fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 2.988.656,51 Kč včetně DPH 

v období od 15.8.2017 do 31.10.2017. Dodatek č.1 řeší vzniklé vícepráce a méněpráce ve výši 

– 15.044,98 Kč vč. DPH. Součástí stavby byla rekonstrukce zpevněných ploch na návsi 

v Březenci, dále vybudování nové autobusové zastávky, kontejnerového stání, dětského hřiště 

a nového veřejného osvětlení podél nového chodníku na návsi. TDI na stavbě zajišťovala fi. 

Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu 29.645,- Kč včetně DPH. Stavba byla v termínu 

dokončena a předána. Po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci. 

 

Umístění přístřešku u pumptrackové dráhy v Olejomlýnském parku 

Stavbu realizovala fi. ROCKNET s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 238.567,- Kč vč. DPH 

v období od 03-05/2017. Předmětem stavby bylo umístění stávajícího dřevěného přístřešku 

v blízkosti pumptrackové dráhy, která je součástí Olejomlýnského parku. Pod přístřeškem 



byla vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby, na které jsou umístěny stoly a lavičky. 

TDI na stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 10.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla 

dokončena a předána v termínu, zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci. 

 

Zóna aktivního odpočinku – Olejomlýnský park 

Jedná se pouze o celoroční pěstební péči na veřejné zeleni v Olejomlýnském parku, která je 

na základě smlouvy o dílo z roku 2014 s fi. Skanska a.s. prováděna v rámci akce Zóna 

aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku. Jedná se o náklady ve výši 65.000,- Kč 

vč. DPH. 

 

Rekonstrukce schodišť 

Stavbu provedla fi. JM Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 507.968,55 Kč včetně DPH v období 

od 05-06/2017. Předmětem stavby byla rekonstrukce tří schodišť v ul. Karla Marxe. TDI na 

stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 26.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla 

dokončena, předána, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci. 

 

Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec  

Stavbu prováděla fi. EUROVIA  CS, a.s. Praha za smluvní cenu 2.522.560,- Kč včetně DPH 

v období od 07/2016–05/2017. Předmětem stavby byla výstavba chodníku od návsi na 

Březenci až k přivaděči pod Březencem. V rámci stavby byly dále vybudovány dvě 

autobusové zastávky, přístřešek pro turisty na návsi, osazeny lavičky a odpadkové koše. 

Jelikož v roce 2016 probíhaly stavební práce v předstihu, byl uzavřen Dodatek č.1, jehož 

předmětem bylo zvýšené finanční plnění prací v roce 2016 (z 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč) a dále 

zkrácení termínu dokončení do 05/2017.TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. 

Praha  za cenu 59.290,- Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena, předána a bylo požádáno o 

kolaudaci. 

 

1.ZŠ rekonstrukce sportoviště 

Stavbu provedla firma Intermont, Opatrný s.r.o. za cenu 6.664.223,41 Kč vč. DPH v období 

od 9.5.2017 do 28.8.2017. TDI na stavbě prováděla firma IMP engineering s.r.o. za smluvní 

cenu  67.760,-Kč vč. DPH. Předmětem rekonstrukce bylo venkovní sportovní zázemí 1. ZŠ 

v ul. Budovatelů, Jirkov. V prostoru dvou stávajících sportovních ploch vzniklo víceúčelové 

hřiště s povrchem z umělé trávy, běžecká rovinka a sektory pro skok daleký, vrh koulí a 

venkovní posilovna. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění dotčených ploch, terénní úpravy, 

hrazení hřiště, oplocení areálu a vlastní vybavení hřiště. Sportoviště bylo předáno do užívání, 

akce byla zhodnocena a předána do majetku. 

 

Vybudování parkoviště v ul. Osvobození 

Akci realizovala firma FISAD Stav Group s.r.o. Jirkov za cenu 3.409.315,63 Kč vč. DPH 

v termínu od 04/2017 do 07/2017. TDI na stavbě  zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha 

za cenu 48.400,-Kč vč. DPH. V rámci stavby se vybudovalo parkoviště ze zámkové dlažby 

s kapacitou 30 parkovacích míst, z toho 2 stání pro ZTP. Součástí akce bylo odvodnění 

parkoviště a vybudování části dešťové kanalizace v ul. Osvobození. Akce zkolaudována, 

zhodnocena a předána do majetku. 

 

Zámek ČH – rekonstrukce podlah v arkádových chodbách II. Etapa 

Stavbu realizovala fi. HERKUL a.s. Obrnice za cenu 3.268.907,07 Kč vč. DPH. 

Akce byla rozdělena do etap. I. etapa (chodba u restaurace) probíhala od 10/2016 do 12/2016.  

II. Etapa (chodba ubytovací část) byla dokončena ke dni 31.3.2017. TDI na stavbě  



zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 72.600,-Kč vč. DPH. Akce byla převzata 

za účasti památkářů, předána do užívání a zhodnocena. 

 

Vybudování cyklotrasy od lokality Panorama včetně úpravy křižovatky Březový vrch 
Stavbu realizovala od 04/2017 do 06/2017 firma HERKUL a.s. Obrnice za cenu 

3.105.102,07,-Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. za smluvní 

cenu 54.450,- Kč vč. DPH. Předmětem stavby bylo vybudování cyklotrasy novým 

vodorovným a svislým dopravním značením jako nový pruh pro cyklisty umístěný v trase 

stávající silnice. Dále byla předmětem zakázky úprava stávající křižovatky doplněním 2 

dělících ostrůvků z kamenné dlažby a úprava a doplnění osvětlení stávajícího přechodu pro  

chodce. Akce zkolaudována, zhodnocena a předána do majetku. 

 

MěÚSS U Dubu – přístřešek nad rampou boční vrátnice 

Realizovala fi. PETROM STAVBY, a.s. Praha za smluvní cenu 71.042,- Kč vč. DPH v 06- 

07/2017. Akce zhodnocena. 

 

Vytápění čp. 309 Mostecká ul. (gymnázium) 

Stavbu prováděla fi. MALTOP –EKO s.r.o. Místo za smluvní cenu 1.995.442,96 Kč vč. DPH. 

Termín realizace 07-08/2017. TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 

36.058,- Kč vč. DPH. Předmětem stavby bylo vybudování plynové kotelny a plynovodní 

přípojky do ulice Mostecká. Akce je  zkolaudována, předána do užívání a zhodnocena. 

 

Vybudování parkoviště na p.p.č. 946,958/7,958/8, 958/17, k.ú  Jirkov (rozšíření 

parkovacích míst u KD)  

Stavbu provádí firma ROCKNET s.r.o. Červený Hrádek za smluvní cenu 626.554,-Kč vč. 

DPH. Termín dokončení díla se předpokládá do 12.12.2017. TDI na stavbě vykonává fi. 

RAPID Most spol. s.r.o. za smluvní cenu 17.787,-Kč vč. DPH. 

 

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka – k.ú. Svahová 

Stavbu prováděla fi. ROCKNET s.r.o. za smluvní cenu 163.722,90  Kč vč. DPH. TDI na akci 

zajišťoval Ing. M. Čáp za smluvní cenu 21.465,40 Kč vč. DPH. Stavba byla realizována od 

1.6.2017 do 31.7.2017. Akce byla zhodnocena a předána do majetku. Město Jirkov obdrželo 

dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 130.000,-Kč. Dne 19.9.2017 proběhla závěrečná 

kontrola MMCH a byl vystaven protokol o právu užívání stavby. 

 

Rekonstrukce výtahů Palackého 1030 a Ervěnická 1031. Jirkov 

Akci i inženýrskou činnost (PD, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) obou výtahů 

zajišťuje fi. FANAK s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 2.231.000,- Kč vč. DPH. Realizace 

probíhala od 07/2017 do 10/2017. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Pavel Nuslauer za smluvní 

cenu 23.400,- Kč vč. DPH. V současné době probíhá zkušební provoz. Po získání stanoviska 

KHS, HZS, protokolu o měření hluku požádá fi FANAK s.r.o. o vydání kolaudačního 

rozhodnutí obou výtahů. 

 

Zpevnění stanovišť pro separaci a velkokapacitní kontejnery  
Zpevnění stanovišť realizovala fi. Krušnohorské služby a.s. v období od 06 – 09/2017.  

V ul. Pod Přivaděčem byla zpevněna stanoviště na SKO a SO u č.p. 1306  za smluvní cenu 

21.635,- Kč včetně DPH, v ul. Studentská u č.p. 1270 za 23.801,- Kč vč. DPH, na Březenci u 

parčíku za 18.928,- Kč a pod Březencem za smluvní cenu 34.195,- Kč vč. DPH. 

 

 



 

Nákup komunálního vysavače 

V rozpočtu města je schválena částka 300.000,- Kč. Jelikož celková cena elektrického 

komunálního vysavače vč. doporučených doplňků vysoce převyšuje částku schválenou 

v rozpočtu (587.370,- Kč vč. DPH), byla zvolena levnější varianta a to nákup 2 kusů foukačů 

a vysavačů STIHL SH 86 (cena celkem za dva kusy 18.380,- Kč vč. DPH) a nákup 1 kusu 

vysavače HHB 25 Gs.motor Honda ( cena do 70.405,-Kč vč. DPH). 

 

Rekonstrukce oplocení areálu MŠ J.K.Tyla 

Akce byla dodatečně zařazena do rozpočtu města na základě usnesení ZM č. 15/19/ZM/2017 

I. dne 19.4.2017. Po dokončení projektové dokumentace na akci, kterou zpracovala fi. KAP 

atelier s.r,o. Praha za smluvní cenu 41.140 ,- Kč vč. DPH bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve 

kterém uspěla fi. Rocknet s.r.o. Stavbu provedla za smluvní cenu 388.347,84 Kč včetně DPH 

v období od 21.8. do 13.10.2017. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Marian Trubiroha za smluvní 

cenu 14.520,- Kč včetně DPH. Nové oplocení bylo předáno do užívání, akce byla zhodnocena 

a předána do majetku. 

 

Úprava chodníku u čp. 1265 v ul. Studentská včetně prodloužení místní komunikace č. 

159, Jirkov 
Akce byla dodatečně zařazena do rozpočtu města na základě usnesení ZM č. 15/19/ZM/2017 

I. dne 19.4.2017. Stavbu realizuje fi. ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek za smluvní cenu 

528.469,30 Kč včetně DPH v období od 09/2017 do 10/2017. Z důvodu kolize topných 

rozvodů s konstrukčními vrstvami nové komunikace, muselo být provedeno opatření, které si 

vyžádalo prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2017 a navýšení ceny díla ve výši 

67.996,72Kč vč. DPH, které 

 jsou předmětem Dodatku č.1. Předmětem stavby je prodloužení stávající místní komunikace 

v ul. Studentská směrem k bytovému domu čp. 1265 tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup 

a příjezd k tomuto objektu. TDI na stavbě zajišťuje fi. Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu 

17.787,- Kč včetně DPH. 

 

Poliklinika Jirkov – rekonstrukce sociálního zařízení 

Rekonstrukci sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká č.p. 1559, Jirkov 

realizuje firma IPSEN ,s.r.o. Horní Jiřetín za smluvní cenu 2.975.443,42 Kč vč. DPH. Termín 

dokončení prací je do 30.11.2017 . 

 

 

ÚDRŽBA MATEŘSKÝCH ŠKOL : 

 

 

3.MŠ Nerudova –oprava teras 

Opravu 2 teras zajišťovala firma Dalibor Vopat, Jirkov v termínu 07-08/2017 za smluvní cenu 

707.037,-Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajištoval J. Hennrich za cenu 21.600,-Kč. Práce 

dokončeny, převzaty. 

 

7.MŠ Smetanovy Sady – oprava sociálního zařízení (pavilon C- 1.NP,2.NP) 

Akci prováděla fi. ELSAM Chomutov s.r.o. za smluvní cenu 622.544,64 Kč vč. DPH. v 

termínu 07-08/2017. Dílo dokončeno v termínu, předáno do užívání MŠ. TDI na stavbě 

prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 13.633,-Kč vč. DPH. 

 

 



 

 

9.MŠ Školní –oprava sociálního zařízení (pavilon B-1.NP, 2.NP) 

Akci prováděla fi. Intermont ,Opatrný s.r.o. za smluvní cenu 906.561,04 Kč vč. DPH. v 

termínu 07-08/2017. Dílo dokončeno v termínu , předáno  do užívání MŠ. TDI na stavbě 

prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 13.633,-Kč vč. DPH. 

 

 

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍCH ŠKOL : 

 

 

1.ZŠ Budovatelů –oprava podlahy ve spojovací chodbě 

Opravu prováděla o velkých prázdninách fi p. Drahý, Chomutov za smluvní cenu 198.766,70 

Kč vč. DPH. 

 

2.ZŠ Studentská – oprava bazénu 

Opravu prováděla fi. TRANS-REGION-STAV s.r.o. Chomutov. Původní smluvní cena 

2.222.857,86 Kč vč. DPH byla  Dodatkem č.1 navýšena na celkovou částku 2.773.339,08 Kč 

vč. DPH z důvodu dodatečných požadovaných prací (výměna antikorových schůdků, výměna 

skokanských stupňů , vyznačení plaveckých drah, výměna dlažby v celém prostoru vlastního 

bazénu). Na základě statikem zjištěných skutečností v prostoru pod bazénem (závady 

v uložení stropních nosníků na nekvalitním degradovaném betonu, koroze nosných 

trapézových plechů, a.j.) byl na provedení statických opatření uzavřen Dodatek č. 2 k SOD. 

Konečná smluvní cena činí 3.121.250,56 Kč vč. DPH. 

TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 63.283,-Kč vč. DPH. 

 

3.ZŠ Nerudova – výměna osvětlení  

Výměnu osvětlení na chodbách, ředitelně a kanceláři ekonomky prováděla v 03-04/2017 fi 

BZ - tech, s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 113.014,- Kč vč. DPH. 

 

4.ZŠ Krušnohorská –oprava sociálního zařízení 1.st. horní škola (1.-3.NP) 

Akci  prováděla o velkých prázdninách fi. Stavmax-Bezděk s.r.o. za smluvní cenu  

2.419.674,81 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 

13.633,-Kč vč. DPH. 

 

Gymnázium –oprava omítek a podlah 

Oprava probíhala o prázdninách ve spolupráci se školou. Práce prováděla firma Ernest 

Vaškovič, Kadaň za cenu 211.600,- Kč. 

 

ZUŠ –výměna radiátorů v učebnách (přízemí) 

Akci prováděla fi. Intermont, Opatrný, s.r.o. za smluvní cenu 422.314,20 Kč vč. DPH 

v termínu od 3.7.2017 – 28.7.2017. 

 

 

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY 

 

Zámek ČH – restaurování Rytířského sálu II. Etapa 

Práce prováděla fi. ARCHKASO spol. s.r.o. Zalešany v termínu od 4.10.2016  – 31.3.2017 za 

smluvní cenu 1.316.060,- Kč vč. DPH. Akce byla převzata za účasti zástupců NPÚ Ústí 

n/Labem a předána do užívání KVIZ p.o. 



 

 

LMJ –oprava lesních cest 

Opravy lesních jsou prováděny na základě požadavku LMJ (recyklát ze staveb). 

 

MěÚSS Mládežnická – výměna rozvodů SV + TUV- II. Etapa 

Práce byly zahájeny v 11/2016, dokončeny ke dni 31.3.2017. Akci zajišťovala fi. Intermont, 

Opatrný s.r.o. za cenu 4.778.656,28 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděla fi. Reinka za 

59.290,- Kč vč. DPH. Akce převzata a předána do užívání MěUSS. 

 

 

 

 

 

 

 


