
INVESTICE  
V roce 2012 bylo realizováno  dle schváleného rozpočtu  21 investičních akcí. Nad rámec 
schváleného rozpočtu bylo realizováno na základě rozhodnutí ZM o 7 investičních akcí více a 
to:  

- Rekonstrukce komunikace u ZŠ Studentská 
- Vybudování chodníku ul. Jezerská 
- Lezecká stěna Jirkov 
- Realizace energetických opatření na ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov 
- Výměna okenních otvorů domu 1659 ul. Krušnohorská, Jirkov 
- Výměna okenních otvorů domu 1658 ul. Krušnohorská, Jirkov 
- Dodání a montáž knihovny zámek ČH 

 
Zkolaudovány jsou 3 investiční akce, zbývá ještě zkolaudovat 8 akcí ( po doložení potřebných 
dokladů bude požádáno o vydání kolaudačních rozhodnutí). 
Z nově schválených akcí přejdou do příštího roku 2 investiční akce – Lezecká stěna Jirkov a 
Realizace energetických opatření na ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov. 
 
 
 
Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města 
Stavba byla dokončena v termínu dne 7.9.2012. Stavbu provedla firma HERKUL a.s. Most za 
smluvní cenu 61.999.876,80 Kč vč. DPH. Na vícepráce, které souvisí s úpravou lávky, byl s 
dodavatelem stavby uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, ve výši 598.589,- Kč.  Dále byl s 
dodavatelem v rámci stavby uzavřen Dodatek č.2 na méněpráce ve výši -1.182.375,- Kč  a 
vícepráce ve výši 550.255,- Kč. V souvislosti s uzavřením obou dodatků se původní smluvní 
cena ve výši 62.159.831,- Kč vč. DPH ponížila o 159.954,20 Kč. Akce je hrazena z dotačních 
prostředků EU a podílu města Jirkova. V současné době probíhá kolaudační řízení. 
 
Chomutovská ul. – rekonstrukce vč. výstavby cyklostezky -I.etapa 
V rámci stavby byla vybudována nová cyklostezka, parkovací stání a nové osvětlení dvou 
přechodů, dále proběhla rekonstrukce chodníku a komunikace. Stavbu provedla firma RRR 
spol.s r.o. Chomutov za smluvní cenu ve výši 6.421.167,98 Kč vč. DPH. V současné době 
probíhá odstraňování vad a nedodělků. 
 
Zámek ČH – výměna oken jižní strana 
Realizaci  prováděla firma  Vladimír Husinecký- Truhlářství , Chomutov za smluvní cenu 
763.152,- Kč vč.  DPH . Dne 25.5.2012 bylo dílo dokončeno a předáno do užívání KVIZ p.o.  
 
VO na parkovišti v ul. B.Pacholíka-rozšíření 
V 11/2012 byla uzavřena smlouva o dílo s fi.BZ-tech, s.r.o. Chomutov a předáno staveniště. 
Smluvní cena činí 68.788,- Kč vč. DPH. V rámci stavby bude doplněno veřejné osvětlení na 
parkovišti v ul. B. Pacholíka, realizace probíhá v 11/2012. 
 
IPRM-lokalita č. 2-Studentská čp. 1242 
Stavbu provedla firma STAVAN EU s.r.o., Jirkov za smluvní cenu 4.276.160,- Kč vč. DPH. 
Stavba byla zahájena v minulém roce, kdy proběhla výměna oken, v letošním roce bylo 
realizováno zateplení objektu. Stavba byla dokončena do 30.6.2012 a následně zhodnocena. 
Akce byla hrazena z dotačních prostředků EU a podílu města Jirkova. 
 
 



Zámek ČH – stavební úpravy suterénu relax centrum 
Práce prováděla firma Metall Quatro spol. s.r.o. Most za cenu 7.177.412,95 Kč vč. DPH 
(včetně odsouhlaseného dodatku č. 1 k SoD v RM dne 25.6.2012 usn. č. 21/23/RM/2012) 
v termínu od 13.1.2012 do 31.5.2012. . Technický dozor investora vykonával Ing. Přemysl 
Bucifal, REINKA Chomutov za smluvní cenu 58.800,-Kč vč. DPH. Na stavbě probíhaly 
pravidelné kontrolní dny 1x týdně za účasti zástupců NPÚ Ústí n/L a MMCH. Dne 15.3.2012 
byly zastaveny práce na zemním kolektoru z důvodu archeologického výzkumu (zpráva v RM 
dne 19.3.2012).V současné době probíhá zkušební provoz, který je povolen do 31.12.2012, 
poté bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí . 
 
Most č. 14 – přes Žižkovu ulici 
V 06/2012 byla zahájena rekonstrukce mostu, kterou provádí firma STRABAG a.s. Praha za 
smluvní cenu ve výši 6.339.417,60 Kč vč. DPH. V souvislosti s rekonstrukcí mostu vznikly 
na stavbě vícepráce ve výši 265.143,56 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 61.036,82 Kč vč. 
DPH. Stavba byla dokončena, probíhá předání díla. Po doložení všech podkladů bude 
požádáno o kolaudační souhlas. 
 
Vybudování parkovacích míst v ul. U Sauny a 5. května 
Stavbu provedla firma JM Mikulášek , s.r.o. Chomutov za smluvní cenu ve výši 814.568,- Kč 
vč. DPH. Stavba byla dokončena v 05/2012, tj. o 1 měsíc dříve, než byl termín pro dokončení. 
Obě parkoviště byla zkolaudována a zhodnocena. 
 
Zpevnění stanovišť pro kontejnery na separovaný odpad 
Zpevnění stanovišť prováděla v 07 až 08/2012 firma Krušnohorské služby a.s. V ul. B. 
Němcové za smluvní cenu 44.462,- Kč a v ul. SNP za smluvní cenu 15.072,- Kč , v 09/2012 
v ul. Smetanovy sady u MŠ za 2.261,-Kč, v 10/2012 v ul. Ervěnická za cenu  12.836,-Kč. 
 
Hruškový sad 
Kultivace půdy byla ukončena dne 30.10. 2012. Práce prováděla firma Sady a školky Jikov 
s.r.o. a celoroční práce vyšla na celkem 81.899,- Kč vč. DPH. 
V současné době probíhá založení vlastního sadu, kdy sadební materiál dodala na základě 
smlouvy z roku 2009 firma ARBOEKO a to v celkové hodnotě 385.816,- Kč vč. DPH. Dle 
původní smlouvy měl sadební materiál stát 368.894,- Kč vč. DPH ,ale v průběhu let se 
změnila sazba DPH z 9% na 14%, čím se navýšila celková cena sadebního materiálu o  
16.922,- Kč. 
Vlastní práce, tj. sázení stromů vč. opatření stromu úvazkem, krytem proti okusu, úpravu 
plochy a konečnou zálivku ke každému stromu zajišťuje firma ONZA a.s. za cenu 312.648,- 
Kč vč. DPH. 
V letošním roce budou práce na sadu ukončeny výsadbou dřevin. V příštím roce pak bude 
celá akce ukončena založením travního porostu. 
  
 Park nad historickými sklepy- vybudování klidové zóny 
Oplocení parku nad historickými sklepy realizovala firma Rocknet s.r.o. za cenu 250.367,- Kč 
vč. DPH. V současné době probíhá v parku budování štěrkové cesty. Práce provádí fi ONZA 
a.s. 
 
Hrací prvky náměstí, busta 
Záměrem města bylo zhotovení památníku F.M. Brokoffa na severní stěně městské věže v ul. 
Kostelní. Na základě cenové nabídky akademického sochaře pana Miroslava Doležela, byla 



uzavřena smlouva o dílo. Realizace památníku byla dokončena v 09/2012 za smluvní cenu 
127.708,- Kč. 
  
Rozšíření VO osvětlení přechodu pro chodce v ul. Červenohrádecká 
V 11/2012 byla uzavřena smlouva o dílo s fi.BZ-tech, s.r.o. Chomutov a předáno staveniště. 
Smluvní cena činí 61.480,- Kč vč. DPH. V rámci stavby bude doplněno osvětlení přechodu 
pro chodce v ul. Červenohradecká, realizace probíhá v 11/2012. 
 
Rekonstrukce výměníku 1.ZŠ 
Rekonstrukci prováděla firma První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Kadaň za  
smluvní cenu 1.789.483,33 Kč vč. DPH v 07/2012. Akce dokončena a převzata. 
 
Vybudování komunikace mezi RD v lokalitě ul.Za Pilou 
Akce byla realizována jako společná investice Města Jirkova s vlastníky RD v lokalitě ul. Za 
Pilou, kteří se podíleli na akci finančními prostředky ve výši 320 tis. Kč. Stavbu v červnu 
dokončila firma FISAD, s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 2.245.547,15 Kč vč. DPH. Bylo 
požádáno o kolaudační souhlas. 
 
Přírodní hřiště v areálu Kludského vily 
Realizace vrtané studny proběhla v 06/2012 za smluvní cenu 234.000,- Kč vč. DPH. Stavbu 
prováděla firma Vodovrty s.r.o. Bylo požádáno o kolaudační rozhodnutí. 
 
Úprava kašny 
V rámci akce byla provedena rekonstrukce a doplnění vrcholu barokní kašny na náměstí o 
novou kamennou vázu. V loňském roce byla uzavřena smlouva o dílo s akademickým 
sochařem p. Liborem Pisklákem z Litoměřic. Práce proběhly v období od 11/2011 – 06/2012 
za smluvní cenu 319.000,- Kč vč. DPH. V červnu byla váza osazena na stávající kašnu.  
 
DPS Červenohrádecká – výměna oken 
Stavbu  prováděla fi METALL QUATRO s.r.o. za smluvní cenu 873.353,91 Kč vč. DPH 
v 04- 05/2012. Práce jsou dokončeny. Akce předána a zhodnocena. 
 
2.ZŠ – realizace úspor – dokončení  
Akci prováděla firma NEPRO stavební s.r.o. Klášterec n/Ohří . Stavba byla dokončena a  
převzata již v loňském roce  (15.11.2011) . Náklady činily 28.797993,60 Kč vč. DPH. 
V letošním  roce byla provedena dofakturace této akce ve výši 4.105.285,76 Kč vč. DPH 
(splatnost faktur  byla 3 měsíce). 
 
Zateplení polikliniky – dokončení 
Stavbu prováděla firma YSSEN spol. s.r.o. Litvínov –Záluží již v loňském roce . Dodatkem č. 
1 byla smluvní cena díla ponížena na částku 7.501.065,07 Kč vč. DPH ( odsouhlaseno RM 
dne 28.11.2011 usn. č. 21/35/RM/2011 a.). Dne 16.4.2012 bylo ukončeno přejímací řízení. 
Stavba byla zkolaudována a zhodnocena. 
 
Vybavení zázemí pro sportoviště 
Šatny v objektu zázemí pro sportoviště u ZŠ Krušnohorská byly vybaveny lavicemi, policemi 
a věšáky. Vybavení dodala firma TOUAX s.r.o., Praha za 44.780,- Kč. 
 
 
 



Dodání a montáž knihovny zámek Červený hrádek 
Akci realizovala firma Krušnohorská společnost dřevovýroba s.r.o. Droužkovice za smluvní 
cenu 271.584,- Kč vč. DPH s termínem dokončení 28.3.2012. Akce převzata, předána do 
užívání KVIZ p.o. a zhodnocena . 
 
Rekonstrukce komunikace u ZŠ Studentská 
Stavbu provádí firma STAVAN EU s.r.o., Jirkov za smluvní cenu 3.893.298,- Kč. Dle 
smlouvy o dílo, měla být stavba dokončena do 31.8.2012. Skutečné dokončení se předpokládá 
v první polovině měsíce listopadu. Nedodržení termínu dokončení stavby bylo způsobeno 
pozdním zahájením stavebních prací a omezené kapacitě dodavatelské firmy.V rámci stavby 
jsou řešeny vícepráce, které budou formou dodatku předloženy do jednání Rady města. 
 
Vybudování chodníku v ul. Jezerská 
Stavbu provedla firma STAVAN EU s.r.o., Jirkov za smluvní cenu 824.512,- Kč vč. DPH. 
Stavba byla dokončena dne 17.9.2012, termín dokončení dle smlouvy o dílo byl do 30.7.2012. 
Vícepráce ve výši 74.412,24 Kč a sankce za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 
145.000,- Kč byly řešeny formou dodatku, který schválila Rada města. Po doložení všech 
podkladů, bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
Výměna okenních otvorů domu čp. 1659 ul. Krušnohorská ,Jirkov 
Akci prováděla firma NEPRO stavební,s.r.o. Klášterec n/O za  cenu 2.654.455,80 Kč vč. 
DPH. Realizace probíhala od 1.8.2012 do 30.8.2012 
 
Výměna okenních otvorů domu čp. 1658 ul. Krušnohorská ,Jirkov 
Akci prováděla firma Intermont Opatrný , s.r.o. Vrskmaň za  cenu 2. 664.728,40,- Kč 
vč.DPH. Realizace probíhala od 1.8.2012 do 30.8.2012.  
 
Realizace energetických opatření na objektu ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov (1.ZŠ) 
Stavbu provádí firma NEPRO-INTERMONT –SDRUŽENÍ ZŠ Jirkov za smluvní cenu 
24.665.833,-Kč vč. DPH . TDI zajišťuje firma JT consulting s.r.o Kadaň. Na akci byla 
přidělena dotace (viz. samostatná zpráva do ZM dne 7.11.2012). 
 
Lezecká stěna Jirkov 
Stavbu provádí firma Makak climbing s.r.o., Jablonec nad Nisou za smluvní cenu 
4.799.991,60 Kč vč. DPH. TDI zajišťuje Ing.Pavel Nuslauer. Akce probíhá v období od 
11/2012 do 01/2013 (podrobně viz samostatná zpráva do ZM dne 7.11.2012). 
 
 
 
ÚDRŽBA   
 
Mateřské školy 
 
9MŠ Školní – výměna oken a dveří  
Akci prováděla  firma Metall Quatro spol. s.r.o., Most za cenu 1.306.429.20,- Kč vč. DPH. 
Realizace proběhla  v 07-08/2012. 
 
 
 
 



1.MŠ Ba Borku – oprava  střechy  
Opravu  prováděla firma VSP s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 352.257,86 Kč vč. DPH 
v termínu  1.8.-31.8.2012. 
 
 
Základní školy 
 
1.ZŠ Budovatelů  -rekonstrukce rozvaděčů v rozvodně 
Akci prováděla firma Karsch elektro s.r.o Vrskmaň za smluvní cenu 229.569,06 vč. DPH 
v termínu 07-08 /2012. 1.ZŠ se na akci finančně spolupodílela částkou 114.784,26 Kč vč. 
DPH.   
                        
2.ZŠ – výměna osvětlení ve třídách  
Nejvýhodnější nabídku podala firma Karch elektro s.r.o.Vrskmaň , která  prováděla výměnu 
osvětlení v 5-ti třídách za smluvní cenu 143.739,12 Kč v 05/2012. 
 
3.ZŠ Nerudova – výměna oken –pavilon I. stupně a  tělocvičny 
Akci prováděla firma Technoplast Bohemia spol. s.r.o Chomutov za smluvní cenu 898.316,- 
Kč vč. DPH v termínu 1.7.-31.7.2012. 
 
3.ZŠ Nerudova – rekonstrukce zpevněných ploch z použité zámk. dlažby 
Akci  prováděla škola svépomocí, byla použita zámková dlažba z náměstí ,ostatní materiál  a 
náklady za odvoz odpadu zajistilo město (cca 46.000,-Kč). 
 
4.ZŠ Školní – výměna oken –pavilon II. st. dokončení a přední část pavilonu ZŠP 
Akci  prováděla firma World Invest v.o.s., Jirkov za  cenu 2.337.776,-Kč vč. DPH. Termín 
realizace 1.7.2012 – 15.8.2012. 
 
4.ZŠ Školní – oprava střechy tělocvičny 
Opravu prováděla fi Vopat, Jirkov za smluvní cenu 591.340,-Kč. vč. DPH v 07-08/2012. 
 
ZUŠ Chomutovská – oprava původního oplocení z ul. Chomutovská a ul. Mlýnská 
Opravu oplocení I. etapu prováděla fi Štorek , Jirkov za smluvní cenu176.016,- vč. DPH ,  II.  
etapu (z ul. Palackého ) za smluvní cenu 91.896,-Kč vč. DPH. 
 
Škola ul. Mostecká č.p. 309 (Gymnázium)- oprava topného systému 
Opravu topného systému prováděla na základě schválení RM ze dne 19.8.2012 firma Martia 
a.s. Ústí n/L za smluvní cenu 401.066,- Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny v požadovaném 
termínu do 14.9.2012. 
 
Škola ul. Mostecká č.p. 309 (Gymnázium) 
Opravu předávací stanice ÚT provádí firma Intermont Opatrný , spol. s.r.o za smluvní cenu 
109.207,43 Kč vč. DPH. 
 
Škola ul. Mostecká č.p. 309 (Gymnázium) 
Oprava podlahy a omítek v učebně provádí firma Jirkovská izolační s.r.o. Vrskmaň za 
smluvní cenu 162.426,85 Kč vč. DPH. 
 
 
 



Ostatní objekty 
 
MěÚ č.p. 1,2 – oprava venkovního soklu 
Prováděla fi  p. Štorek Jirkov za smluvní cenu 15.096,-Kč vč. DPH. 
 
SDH – výměna 1 ks plynového kotle 
Prováděla firma Intermont, Opatrný spol. s.r.o. za smluvní cenu 82.619,-Kč v 02/2012. 
 
Kino –oprava střechy 
Opravu střechy kina prováděla fi Vopat ,Jirkov za cenu 208.366,80 Kč vč. DPH v 07/2012. 
 
Kino – oprava dvora  
Prováděla v 09/2012 firma Herkul a.s. Most za cenu 105.133,01,- Kč s DPH. 
 
LMJ- oprava lesních cest 
Úpravu cest prováděly Krušnohorské služby a.s. za smluvní cenu 50 tis Kč vč. DPH (odvoz 
betonové drti včetně rozhrnutí dle požadavků LMJ). 
 
Psí útulek 
V rámci drobné údržby byly provedeny opravy kotců, vyklizení útulku, nyní bude probíhat 
oprava oplocení a demontáž poškozených boxů (ONZA a.s.). 
 
Hřbitovy 
V rámci běžné údržby byla provedena oprava vodovodu, oprava laviček, společného hrobu a 
pomníku Rudoarmějců, oprava bývalé márnice. Nyní  probíhají lokální opravy na fasádě a 
hřbitovní zdi u nového kolumbária (ONZA a.s.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


