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Investice 2009  
 
Rekonstrukce Kludského vily 
Rekonstrukce objektu byla zahájena v březnu tohoto roku. Realizaci stavby provádí 
firma Obchodní a stavební společnost s.r.o., Most za smluvní cenu 34.658.547 Kč vč. 
DPH. Na stavbě jsou prováděny pravidelné kontrolní dny. Tato akce bude 
realizována během celého letošního roku. Termín dokončení je stanoven na duben 
roku 2010. 
 
Školní h řiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. 
V současné době probíhá výběrového řízení na generálního dodavatele stavby akci. 
Dle žádosti o dotaci je termín zahájení realizace akce stanoven na 09/2009 – 
06/2010. Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny v jarních měsících roku 
2010 a ukončeny do 06/2010. K posunutí realizace této akce došlo především 
z důvodu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, která byla podepsána až na konci 
června 2009. Po podpisu této smlouvy se začalo připravovat výběrové řízení, které 
bylo velmi obsáhlé a zajišťovala ho firma ROPRO. V současné době se výběrové 
řízení nachází v konečné fázi, kdy došlo k výběru dodavatele. 
 
Radnice čp. 1 – rekonstrukce zasedací sín ě II. etapa 
Tato akce byla zahájena v loňském roce. Při provádění prací byl zjištěn havarijní stav 
celé stropní konstrukce nad zasedací místností a bylo nutné provést jeho statické 
zajištění. Mimo tuto skutečnost práce na stavbě probíhaly dle schválené projektové 
dokumentace. Tuto akci prováděla firma ABC Chomutov s.r.o. za smluvní cenu 
3.645.791 Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena k 30.6.2009.  
 
Vybudování zpevn ěné komunikace v obci B řezenec 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Ve 
výběrovém řízení byla pro realizaci stavby vybrána firma FISAD s.r.o. Jirkov, která 
celou stavbu prováděla za smluvní cenu 2.362.119 Kč vč DPH.  Akce byla zahájena 
na začátku května termín dokončení dle SOD byl stanoven na konec července 
letošního roku. Stavba byla na základě dodatku ke smlouvě o dílo prodloužena o 1 
měsíc do 30.8.2009 z důvodu realizace přípojek soukromých investorů v prostoru 
staveniště. V současné době je stavba dokončena. Při této komunikaci byly 
provedeny některé další drobné práce (snížení obrub, rozšíření hlavního nájezdu na 
komunikaci), které byli dohodnuty s Dopravním inspektorátem Policie ČR při místním 
šetření nařízeném Magistrátem města Chomutova. Tyto práce byly samostatně 
objednány u hlavního dodavatele stavby z důvodu zachování záruky za celkovou 
cenu 179.006 Kč vč. DPH. 
 
Rekonstrukce ul. Hornická 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace. V současné době je vydáno 
územní rozhodnutí. K vydání stavebního povolení na tuto akci je však nutné 
majetkoprávně dořešit pozemky v ul. Hornická s Palivovým kombinátem a.s. Ústí nad 
Labem, které do této stavby zasahují a který nám k této stavbě nedal souhlasné 
stanovisko a nevydá jej do doby majetkoprávního vypořádání. Toto se však do 
dnešního dne nepodařilo uskutečnit z důvodu vysokých finančních nároků vlastníka 
pozemků a tak na stavbu není stavební povolení vydáno. Z tohoto důvodu se stavba 
v letošním roce nebude provádět a byla zařazena do rozpočtu na rok 2010. 
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Vybudování parkovišt ě v ul. Alešova 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Ve 
výběrovém řízení byla pro realizaci stavby vybrána firma STAVAN – EU s.r.o. Kadaň, 
která celou stavbu prováděla za smluvní cenu 296.591 Kč vč. DPH. Akce byla 
zahájena v květnu tohoto roku a termín dokončení dle smlouvy o dílo byl do 
30.6.2009. Stavba byla dokončena v dohodnutém termínu. 
 
Vybudování parkovišt ě v ul. 5 kv ětna 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Ve 
výběrovém řízení byla pro realizaci stavby vybrána firma RRR s.r.o. Chomutov, která 
celou stavbu prováděla za smluvní cenu 1.182.599 Kč vč. DPH. Akce byla zahájena 
dne 6.5.2009. Dokončení akce dle SOD bylo stanoveno do konce července letošního 
roku. Stavba byla ukončena v dohodnutém termínu. 
 
Vybudování parkovacích stání p řed KD Zd. Glückseliga 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. 
Ve výběrovém řízení byla pro realizaci stavby vybrána firma RRR s.r.o. Chomutov, 
která celou stavbu prováděla za smluvní cenu 2 559 516,13 Kč vč. DPH. Termín 
dokončení stavby byl dle SOD stanoven na 2.8.2009. Stavba byla ukončena 
v dohodnutém termínu 
 
Rekonstrukce a p řístavba objektu soc.za ř. na autobusovém nádraží 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Ve 
výběrovém řízení byla pro realizaci stavby vybrána firma OPATRNÝ s.r.o. Vrskmaň, 
která celou stavbu prováděla za smluvní cenu 2.175.481 Kč vč. DPH. Akce byla 
zahájena dne 4.5.2009  a termín dokončení dle smlouvy o dílo byl do 30.8.2009. 
Stavba byla dokončena v dohodnutém termínu. 
 
Rekonstrukce ul. Chomutovská v č. vybudování cyklostezky 
Tato investiční akce nebude v tomto roce realizována z důvodu nepřidělení dotace. 
 
Vybudování kruhového objezdu v ul. Chomutovská – Pa lackého 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace. V současné době je vydáno 
územní rozhodnutí. Stavební řízení na tuto stavbu bylo přerušeno z důvodu 
nevyřešených majetkoprávních vztahů mezi městem Jirkov a ČR - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky, které jsou touto stavbou 
dotčeny jsou právě v jejich správě a je nutné uzavřít smlouvu o právu k provedení 
prací na předmětných pozemcích. Tato smlouva byla již vyhotovena a byla 
předložena na Magistrát města Chomutova ke stavebnímu řízení. Stavební povolení 
by tak mělo být vydáno do konce letošního roku. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o velmi rozlehlou a specifickou stavbu, Odbor majetku města a útvar investic 
upozornil, že v případě zahájení prací v tomto roce  (v podzimních měsících) může 
dojít ke značným komplikacím s jejím dokončením. Ve finálním stádiu stavby má být 
prováděna především pokládka živičného povrchu a zhotovení vodorovného 
dopravního značení, která se v případě špatných klimatických podmínek nedá 
provádět a křižovatka by tak musela být uzavřena až  do jarních měsíců, čímž by 
došlo k výraznému zatížení dopravy ve středu města Jirkova na více jak 4 měsíce. 
Nejen klimatické podmínky, ale i uložení sítí technické infrastruktury mohou celou 
realizaci zkomplikovat a prodloužit. Obecně lze říci, že klimatické podmínky 
v měsících listopad a prosinec, kdy by měla být stavba prováděna, mohou, ale 
nemusí být pro tento druh stavby příliš vhodné. Za takovéto situace by zůstala přes 
zimní měsíce rozestavěná jedna z nejfrekventovanějších křižovatek ve městě. 
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Z těchto důvodů bylo s hlavním dodavatelem stavby dohodnuto, že stavba bude 
zahájena v jarních měsících roku 2010. 
 
Odvodn ění v ul. I.Olbrachta 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení 
Stavbu prováděla firma MARSCH s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 107.100 Kč. 
Stavba byla dokončena v dohodnutém termínu. 
 
Přístavba garáží SDH  
Tato investiční akce nebude  v tomto roce realizována z důvodu nepřidělení dotace. 
 
Rekonstrukce VO Jind řišská 
OMMaÚI obdržel od investora stavby ČEZu informaci,že ač byla tato akce plánována 
pro letošní rok, nebylo možno z důvodu nově vzniklých problémů dokončit 
projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení.Tyto podklady budou vyřízeny 
v letošním roce. Realizace akce proběhne v příštím roce.  
 
Radnice čp. 1, čp. 2 – vybudování klimatizace 
Prováděla firma Reimont - elektro s.r.o. Most za smluvní cenu 830.794 Kč vč. DPH. 
Práce byly dokončeny v 06/2009. 
 
Vybudování stanoviš ť pro separovaný odpad 
PSJ s.r.o dokončil realizaci vytypovaných stanovišť v osmi lokalitách.Celkové 
náklady činily 183.194,-Kč.. 
  
Rekonstrukce komunikace v okolí Havlí čkova nám ěstí (ul. K.H.Máchy ,ul. 
F.Schmieda, ul. Tylova, Havlí čkovo nám ěstí) 
Akci  provádí firma EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 1.163.216,-Kč vč. 
DPH. Dne 18.9.2009 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Termín dokončení prací je 
15.12.2009. 
 
Rekonstrukce chodníku v ul. Vina řická 
Na tuto akci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavbu prováděla 
firma TOSTAV s r.o, Jirkov za smluvní cenu 785.537 Kč vč. DPH. Stavba byla 
dokončena ve smluveném termínu. 
 
Stavební úpravy p řechod ů pro chodce 
V rámci této investiční akce bude v letošním roce proveden nový přechod pro chodce 
v ul. Dvořákova (naproti Penny marketu). Na tuto akci proběhlo výběrové řízení, 
z něhož vzešel dodavatel stavby. Dodavatelem stavby je firma RRR s.r.o, Chomutov, 
která celou stavbu provádí za smluvní cenu 1 228 763,65 Kč vč. DPH. Stavba bude 
dokončena v první polovině měsíce prosinec 2009.. 
 
Odvodn ění ul. Jezerská 
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace. Stavbu prováděla firma K.S.I s 
r.o. – Zdeněk Tancoš, Jirkov za smluvní cenu 97.196 Kč. Stavba byla dokončena 
v dohodnutém termínu. 
 
1.ZŠ – rozší ření učebny 
Práce prováděla firma Intermont Opatrný s.r.o Vrskmaň za smluvní cenu 159.672,-Kč 
vč. DPH. Realizace proběhla o prázdninách. 
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DDM Paraplí čko – rekonstrukce ( zateplení fasády a vým ěna vnějších výplní) 
Stavbu provádí firma ABC Chomutov s.r.o. za smluvní cenu 3.725.121,- Kč vč. DPH. 
Práce byly zahájeny dne 19.10.09. V letošním roce proběhne pouze výměna 
vnějších výplní za částku 1.758.812,- Kč, zateplení fasády bude dokončeno do 
05/2010. 
 
ZUŠ – přípojka pitné vody 
Výběrovým řízením byla k realizaci vybrána firma Intermont Opatrný s.r.o Vrskmaň 
za smluvní cenu 467.520,-Kč vč. DPH. Dne 19.10.2009 bylo předáno staveniště 
zhotoviteli. Stavba bude dokončena do 15.12.2009. 
 
VO – instalace inteligentních rozvad ěčů 
V letošním roce byl instalován zatím 1 inteligentní rozvaděč na spínacím bodu VO č. 
24 – Smetanovy sady za cenu 224.434 Kč vč. DPH (prováděl Podnik služeb Jirkov). 
Další rozvaděč IR VO č.1 byl instalován v červenci letošního roku v ul. Dvořákova za 
cenu 273.276 Kč vč. DPH (prováděl Podnik služeb Jirkov). 
 
IPRM 
V současné době je vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na „Zúžení 
obchvatové komunikace“ a „Stavební úpravy lokality č. 1 Na Borku“. Rozsah prací 
provedených v rámci IPRM je upřesňován na zasedání řídící a pracovní skupiny 
IPRM. Ostatní stavby zahrnuté do tohoto plánu jsou postupně povolovány a do 
konce roku 2009 budou vydána příslušná povolení. V návaznosti na tuto skutečnost 
se připravují výběrová řízení na všechny akce, jejichž přípravou byla pověřena firma 
ROPRO a.s., se kterou jsou tato výběrová řízení průběžně konzultována. Zahájení 
stavebních prací v rámci IPRM je naplánováno na jarní měsíce roku 2010.  
 
Kino Kv ěten –modernizace seda ček a podlahových krytin sálu kina Kv ěten 
Prováděla  firma HOKO-VH s.r.o. Vlčnov za smluvní cenu 1.546.447,-Kč vč. DPH. 
Realizace proběhla od 29.6.-15.8.2009. 
 
Rekonstrukce Žižkova ul. – dokon čení 
V tomto roce došlo pouze k pokládce finálního živičného krytu a k provedení 
vodorovného dopravního značení. Rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno 
v první polovině 06/2009. 
 
Příjezdová komunikace v ul. Zaje čická – dokon čení 
Akce je zcela dokončena. V tomto roce došlo k pokládce finálního živičného krytu a 
k provedení vodorovného dopravního značení. V současné době je vydáno 
kolaudačního rozhodnutí. 
 
 


