

Shrnutí činností k přípravě IPRM - k 12.9.2008

- 1) výpočet a zpracování indikátorů (nutná aktualizace)
- 2) vymezení zóny na základě ukazatelů
- 3) zákres zóny do mapových podkladů
- 4) definice potřebných příloh
- 5) vydefinování konkrétních potřeb zóny (projektů) vč. odhadu nákladů na jejich realizaci (cca 180 mil.Kč bez bydlení)
- 6) zpracování internetové prezentace
- 7) oslovení vlastníků bytových domů
- 8) sestavení řídicí struktury a popis kompetencí jednotlivých subjektů v rámci řídicí struktury IPRM
- 9) veřejné jednání s vlastníky bytových domů
- 10) vybrán zpracovatel IPRM
- 11) podány informace pro přípravu rozpočtu na rok 2009 ve vazbě na IPRM (5% oprávněný náklad na PD, studie a žádosti, 10% oprávněné náklady na lidské zdroje)

Další příprava:

- 1) Umístit na internet informace o veřejném projednání vč. proj.listu a prezentace
- 2) Individuálně oslovit (tel. nebo meil.) zástupce vlastníků byt.domů, zajistit přímou komunikaci
- 3) Pravidelně pořádat individuální konzultace
- 4) Oslovit možné partnery z oblasti NNO
- 5) Připravit setkání se zástupci NNO
- 6) Zajistit zpracování SEA – Strategického plánu
- 7) Připravit dotazník
- 8) Pořádat setkání s občany
- 9) Pozvat členy ŘV na první jednání
- 10) O přípravě IPRM informovat na internetu a novinách
- 11) Zajistit předání podkladů zpracovateli IPRM
- 12) Upřesnit ukazatele zóny
 - počet cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu
 - počet domů s byty postavených před rokem 1991
 - sledovat zpracování kapitol IPRM v souladu s harmonogramem