



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve výběrovém řízení

„Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova
čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)“

Část II. - zateplení 3. ZŠ

(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název zakázky:

„Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)“

Informace o zadavateli:

Název: Město Jirkov
Sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
IČ: 00261904
Zastoupen: Ing. Radek Štejnár, starosta

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace víceprací (popř. méněprací) v rámci realizace zakázky s názvem „Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)“ **Část II. - zateplení 3. ZŠ.**

Zdůvodnění:

Při provádění prací na objektu 3. ZŠ v městě Jirkov byli zjištěny méněpráce a vícepráce, které jsou nezbytné realizovat. Jedná se především o úpravy svodu dešťových vod ze střech; řešení detailů provedení u HUP a vstupních dveří; demontáž původní betonového krovu a jeho náhrada novým krovem, včetně pokládky nové krytiny; tepelná izolace střechy kotelny - nesoulad mezi VV a TZ dokumentace; změna materiálu krytiny nadpraží vstupů.

Veškeré výše uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby.
Z výše uvedených důvodů zadavatel s uchazečem uzavře dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku budou vícepráce a méněpráce uvedené v příloze zadávací dokumentace – slepých rozpočtech (výkazech výměr), kde jsou jednotlivé položky přesně definovány. Méněpráce budou započteny k ceně víceprací před oboustranným podpisem dodatku. **Uchazeč má povinnost vyjádřit v rámci dodatku zvlášť hodnotu víceprací a zvlášť hodnotu případných méněprací.**

Předpokládaná hodnota zakázky (víceprací) je 1.220.000,- Kč bez DPH. Hodnota méněprací uvedených ve výkazech výměr bude započtena před podpisem dodatků.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná v dodatku smlouvy odpovídá ceně, kterou nabídl uchazeč **Intermont, Opatrný, s.r.o.**, jemuž byla přidělena tato zakázka.



Cena, kterou uvedený uchazeč nabídl, činí:

Cena sjednaných víceprací a méněprací činí **1.080.253,24 Kč** bez DPH.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo:	Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ:	49900854

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Uchazeč Intermont, Opatrný, s.r.o., splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za účasti jednoho uchazeče – viz výše.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jelikož předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací a tyto „vícepráce“ jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu.

V Jirkově dne 29. 6. 2015

MĚSTO JIRKOV
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
tel.: 474 616 411
www.jirkov.cz

Ing. Radek Štejnár, starosta města

