



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve výběrovém řízení

„Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U
Dubu 1562 – vícepráce“
(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



Název zakázky:

„Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 – vícepráce“

Informace o zadavateli:

Název: Město Jirkov
Sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
IČ: 00261904
Zastoupen: Ing. Radek Štejnár, starosta

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace víceprací (popř. méněprací) v rámci realizace zakázky s názvem „Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 – vícepráce“.

Zdůvodnění:

Při provádění prací na objektu Městského ústavu sociálních služeb v městě Jirkov byli zjištěny méněpráce a vícepráce, které jsou nezbytné realizovat. Jedná se především o zateplení atik, odstranění ocelových mříží na rampě, změna technologického postupu podle ETICS, změna povrchové úpravy nezatepovaných ploch u lodžii, změna postupu při zateplení konstrukce střechy, změna rozměrů parapetů neosazení ocelové pozinkové mřížky atypické.

Veškeré výše uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby.

Z výše uvedených důvodů zadavatel s uchazečem uzavře dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku budou vícepráce a méněpráce uvedené v příloze zadávací dokumentace – slepých rozpočtech (výkazech výměr), kde jsou jednotlivé položky přesně definovány. Méněpráce budou započteny k ceně víceprací před oboustranným podpisem dodatku. **Uchazeč má povinnost vyjádřit v rámci dodatku zvlášť hodnotu víceprací a zvlášť hodnotu případných méněprací.**

Přílohy k dodatku:

Položkové rozpočty oceněné uchazečem – tyto rozpočty se po podpisu dodatku stanou jejich nedílnou součástí.

Termíny plnění zakázky:

Realizace předmětu tohoto výběrového řízení musí být uchazečem zahájena do 5 dnů po podpisu dodatku ke smlouvě. Termín dokončení prací zůstává nezměněný dle stávajících uzavřených smluv.



Místo plnění zakázky je specifikováno v projektové dokumentaci a ve stávající smlouvě o dílo.

Předpokládaná hodnota zakázky (víceprací) je 417.744,45 Kč bez DPH. Hodnota méněprací uvedených ve výkazech výměr bude započtena před podpisem dodatků.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná v dodatku smlouvy odpovídá ceně, kterou nabídl uchazeč **PETROM STAVBY, s.r.o.**, jemuž byla přidělena tato zakázka.

Cena, kterou uvedený uchazeč nabídl, činí:

Cena sjednaných víceprací a méněprací činí **18.570,- Kč** bez DPH.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	PETROM STAVBY, s.r.o.
Sídlo:	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice <u>Korespondenční adresa:</u> Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ:	26769611

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Uchazeč PETROM STAVBY, s.r.o., splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za účasti jednoho uchazeče – viz výše.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jelikož předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací a tyto „vícepráce“ jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu.

V Jirkově dne 15. 7. 2015

MĚSTO JIRKOV
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
tel.: 474 616 411
www.jirkov.cz

Ing. Radek Štejnár, starosta města