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INVESTIČNÍ   AKCE 2008 
 
Sportovní areál u 4.ZŠ  
Došlo k přepracování projektové dokumentace s ohledem na vyhlášené dotační 
programy (rozdělení projektu na dvě samostatné části – I. část - příjezdová 
komunikace, kanalizace a VO, II.část - hřiště). Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
zhotovitele I.etapy, kterou vyhrála firma Herkul a.s. Most – Vtelno, která akci provede 
za smluvní cenu 14.973.206 Kč. Termín zahájení prací byl stanoven na 29.9.2007. 
Termín dokončení v první polovině 12/2008. 
 
Výstavba d ětského + víceú čelového h řiště u DDM Paraplí čko 
Z důvodu plánovaného prodeje objektu DDM Paraplíčko bylo rozhodnuto o upuštění 
od záměru vybudování víceúčelového hřiště na objektu CO krytu pod DDM. Peníze 
z této kapitoly budou v rámci odboru majetku města přesunuty do kapitoly údržby 
občanské vybavenosti na financování náhradního hřiště v ul. K.Popelky. Hřiště je 
v současné době dokončeno.  
 
Výstavba d ětského h řiště v ul. B. N ěmcové  
Na tuto investiční akci bylo vyhlášeno výběrové řízení, z něhož vyšel hlavní 
dodavatel stavby. Akci provádí firma Prolemax s.r.o., Plzeň za smluvní cenu 573.252 
Kč vč. DPH. V současné době je stavba dokončena. 
 
Vybudování tržišt ě v ul. Tyršova   
Akci provádí firma RRR spol. s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 6.793.620,60 Kč vč. 
DPH. Akce je dokončena 
 
 
Vybudování chodníku do B řezence – I. etapa + II. etapa  
Na I. etapu (od obchvatové komunikace končící u přivaděče v obci Březenec) je 
vydáno stavební povolení, na II. etapu  (od konce ul. Žižkova k parkovišti JPB 
kovovýroba) bylo vydáno územního rozhodnutí, stavební řízení právě probíhá. Na 
realizaci I.etapy bylo vyhlášeno výběrové řízení. Na realizaci předmětné akce byla 
vybrána firma RRR s.r.o. Chomutov, která stavbu provede za smluvní cenu 
1.433.294 Kč. Termín zahájení prací je stanoven na 10/2008. Termín dokončení je v 
12/2008. Druhou etapu chodníku provádí Stavební firma Jaroslav Oršuliak a.s. Akce 
je dokončena 
 
Hřbitov Jirkov – kolumbárium  
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace. Tuto akci provádí firma IZ-Real 
s.r.o. za smluvní cenu 379.510 Kč vč. DPH. Firma byla vybrána ve výběrovém řízení. 
Stavba je v současné době dokončena.  
 
Umístění nové lampy VO – ul. Školní k lávce pod DDM + 2 l ampy u 4.ZŠ u 
mostu  
Se správcem veřejného osvětlení Podnikem služeb Jirkov s.r.o., byla vytipována 
vhodná místa pro umístění těchto nových lamp VO. Podniku služeb Jirkov s.r.o. byla 
na tuto akci vystavena objednávka za provedení díla v celkové výši 170.157,90 Kč 
(vč. DPH). V současné době je akce dokončena. 
 
Vybudování zpevn ěných stanoviš ť pro separaci  BIO a VKK  
S Podnikem služeb Jirkov s.r.o. byla vytipována vhodná místa pro umístění těchto 
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stanovišť. Na provádění těchto stanovišť bylo vydáno stavební povolení. 
V současné době jsou stanoviště dokončeny. 
 
Vybudování chodníku v ul. Hrdin ů – Písečná 
Realizaci stavby zajišťoval správce komunikací Podnik služeb Jirkov s.r.o., který 
celou stavbu provedl za smluvní cenu 199.877 Kč vč. DPH. Akce je v současné době 
dokončena. 
 
Garážová osada Osvobození – vnit řní komunikace  
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Celou akci prováděla firma 
Stavant s.r.o. Kadaň za smluvní cenu 591.866 Kč, která byla vybrána ve výběrovém 
řízení. Stavba je v současné době dokončena. 
 
Garážová osada – Vrskma ňská cesta  
Na tuto akci bylo vyhlášeno poptávkové řízení v němž byl uveden celkový rozsah 
prací a technologický postup. Ve výběrovém řízení byla na realizaci této akce 
vybrána firma Fisad s.r.o., která celou stavbu prováděla za smluvní cenu 917.673 Kč 
vč. DPH. Akce je v současné době dokončena. 
 
Zámek Č.H. – technické zázemí –severní k řídlo  
S ředitelem KVIZ p.o. byl dohodnut rozsah prací, která budou v rámci této investiční 
akce v letošním roce provedeny. Jedná se o zhotovení ústředního vytápění v části 
severního a v části západního křídla v přízemí zámku Červený Hrádek. Tyto práce 
byly objednány u firmy IZ-Real s.r.o, která práce provede za dohodnutou cenu 
201.491Kč vč. DPH. Stavba je v současné době dokončena. 
 
Dokon čení ubytování na zámku Č.H. 3.etapa 
Tato investiční akce je v současné době dokončena. 
 
Slune ční cesta  
Výběrovou komisí byla vybrána k realizaci Firma Fisad s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 
4.892.755,-Kč vč. DPH. Tato akce bude hrazena z dotace „Program rozvoje venkova 
ČR“. Akce je v současné době dokončena. 
 
Rekonstrukce výtah ů MěÚSS U Dubu a ul. Mládežnická  
Tuto akci provádí firma OTIS a.s. za smluvní cenu 3.868.628 Kč vč. DPH. Akce je 
ukončena. 
 
 


